

Acta de Reunión Grupo PL2

Ubicación:

Reunión realizada de forma online vía Teams.

Fecha:

18 de abril de 2022.

Motivo de la reunión

Reunión inicial del proyecto.

Asistentes

Nayara Sánchez Ordieres

Ángel Francisco García

Ánder Bermúdez González

Martin Sánchez Bermúdez

Andrés García González

Pablo Sánchez Nosti

Raúl Arca Rodríguez

Óscar Fabián Verdejo

Sergio Andrés Estrada

David Alonso González

Temas tratados en la reunión

Se comienza la reunión asegurándose de que todos los integrantes han recibido la invitación de GitHub del proyecto de partida. Un integrante no había recibido la invitación, pero el conflicto queda resuelto y todos cuentan ya con el proyecto de partida.

Se llega a los siguientes acuerdos:

- Cada miembro del equipo trabajará en una rama independiente para no causar conflictos.
- 2. El diseño de la aplicación será igual a como está en el proyecto de java.
- 3. Cada miembro creará un enlace para su parte, en la que utilizará el mismo código de colores y unas dimensiones de 20 de alto y todo el ancho de la pantalla.

- 4. Cuando el trabajo individual esté completo, se aplicará el patrón Dashboard.
- 5. Se realizará otra reunión de seguimiento en una semana, el miércoles 27 de abril de 2022.

Asuntos pendientes

- 1. Los miembros deberán ponerse de acuerdo en cómo aplicar el patrón Dashboard.
- 2. Se ha de fijar una fecha anterior al día de la entrega para unir todas las partes del proyecto.